

MODIFICACIÓ DELS TERMINIS DEL PROCÉS LICITACIÓ PRIVADA

Ateses les comunicacions rebudes per l'Òrgan de Contractació de part de diverses persones interessades en participar en el procediment de licitació privada de referència en les que posen de manifest, de manera raonada i degudament fonamentada, que el termini màxim estipulat en la convocatòria per a presentar les ofertes dels licitant pot resultar considerablement curt en relació amb la data de publicació de la dita convocatòria;

Atès que és voluntat de la FGTC dur a terme un procés de licitació privada el més transparent possible, tot respectant els principis d'igualtat d'oportunitats i lliure concurrència, així com habilitar tots els mitjans raonables per permetre a la FGTC aconseguir el lícit objectiu de contractar el projecte que millor s'adeqüi a les necessitats de les persones assistides en les seves instal·lacions;

Atès, per tant, que l'ampliació dels terminis inicialment previstos en la convocatòria d'aquesta licitació, permet atendre equilibradament ambdues necessitats expressades en els anterior paràgrafs sense sacrifici o perjudici injustificat dels drets de la resta de persones interessades o licitants;

L'ORGÁN DE CONTRACTACIÓ HA ACORDAT

Modificar els terminis fixats en la convocatòria i en el Plec de Clàusules Administratives inicialment publicades en el sentit d'**ampliar-los en 5 dies hàbils**, de manera que les dates fixades en els dits documents queden de la següent manera:

- La **data màxima de presentació de les ofertes** passa del dia 22 de maig de 2023 al **Dilluns 29 de maig de 2023**.
- La **data màxima d'adjudicació** passa del dia 29 de maig de 2023 al **Dimarts 6 de juny de 2023**.
- La **data màxima de formalització del contracte** passa del dia 5 de juny de 2023 al **Dilluns 12 de juny de 2023**.
- La **data màxima de presentació de la documentació definitiva** passa del dia 7 de juny de 2023 al **Dimecres 14 de juny de 2023**.
- La **data màxima de constitució de la garantia** passa del dia 12 de juny de 2023 al **Dilluns 19 de juny de 2023**.
- La **data màxima de formalització de l'Acta de replanteig** passa del dia 19 de juny de 2023 al **Dilluns 26 de juny de 2023**.
- La **data d'inici de les Obres** passa del dia 20 de juny de 2023 al **Dimarts 27 de juny de 2023**.



Sant Joan de Déu

Fundació Germà Tomàs Canet

- La **data màxima de finalització de les Obres** passa del dia 15 de desembre de 2023 al **Divendres 22 de desembre de 2023**.

Sant Boi de Llobregat, 19 de maig de 2023